Årsplan for NaMu Norge 2021

Prioriterte satsningsområder for NaMu Norge dette året

Fokus: *Synlighet og multiplikasjon*

*) Prioritert våren 2021

5-årig prisjustering *

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Vedtak om prisnivå	november 2020	- Styret
- Endring av info om pris	desember 2020-januar 2021	- Kjetil
- Iverksetting	1. januar 2020	- Kjetil

Bæreevne

Styrking av boksalget (ulike satsninger på utvalgte bøker) *

Tidsplan:
- Lage en kampanjeplan
- Følge opp tiltakene

Ansvarlig:
- Truls, Kjetil og Erhard

Framgang | Marked | Bæreevne | Synlighet

Videreutvikle og løfte frem trosspråkkurset *

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Arr. webinar om trosspråk	januar	- Kjetil, Ommund og Stine Karin Sæle
- Arr. nettkurs om trosspråk	mars	
- Arr. kurslederkurs om trosspråk	mars	
- Arr. lokale kurs	?	
- Utfordre til kurs i hvert kirkesamfunn?		- Styremedlemmene sammen med veilederne

Framgang | Kompetanseheving | Synlighet

Arrangere nytt nettkurs i utrustende lederskap

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Invitere til kurs	april	- Kjetil m.fl.
- Promotere kurset bl.a. webinar	april	
- Gjennomføre kurset del 1	mai og juni	

Framgang | Kompetanseheving | Synlighet | Nettverksbygging

Tilby jevnlige NaMu-webinar gjennom året

Tidsplan:
- Sette ned en arbeidsgruppe
- Lage en plan med et antall seminarer ut over året
- Invitere inn menigheter med erfaring til å dele
- Gjennomføre

Ansvarlig:
- Styret, Runar Reknes?

Framgang | Kompetanseheving | Synlighet

NaMu Norge
Naturlig Menighetsutvikling

Utvikle profesjonelle promo-videoer for NaMu

Tidsplan:	Ansvarlig:
- Hente inn priser og aktuelle samarbeidspartnere	- Truls og Vilhelm
- Velge ut hva som skal være fokus/budskap	- Kjetil og styret
- Sette av nødvendige penger	- Styret
- Produsere	
- Lansere	

Ekspansjon | **Marked** | **Bæreevne** | **Synlighet**

Innhenting av sponsormidler til NaMu

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Utforme et konkret prosjekt	høsten 2021	- Erhard og Truls
- Utfordre bedrifter og kristne bedriftseiere		

Bæreevne

Rekruttere nye menigheter, kurs lokalt/regionalt/på nett

Tidsplan:	Ansvarlig:
- Bidra til multiplisering av webinaret *Vil du se vekst* ut i kirkesamf.	- Kjetil og veilederne
- Arr. nettkurset ABC i NaMu som nettkurs/lokalt (høsten)	- Kjetil

Ekspansjon | **Marked** | **Kompetanseheving** | **Bæreevne**

Årets veiledersamling

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Sjekke ut mulighet og foreslå tid	april	- Kjetil
- Endelig program og innhold	mai	- Kjetil og Ommund
- Gjennomføring	oktober/november	- Kjetil og Ommund
- Alternativt på nett	mai/juni	

Framgang | **Island** | **Kompetanseheving**

Veilederutdanning nye veiledere (rekruttering og oppstart)

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Invitasjon og oppfølging	vårsemesteret	- Kjetil
- Endelig program og innhold	mai	- Kjetil og Ommund
- Gjennomføring	høst	- Kjetil og Ommund

Framgang | **Island** | **Kompetanseheving**

Veilederoppfølging på nett

Tidsplan:		Ansvarlig:
- 1. videomøte	mai	- Jon?
- 2. videomøte	september	-

Framgang | **Kompetanseheving**

Fortsette å løfte frem Kirke på nye måter i samarbeid med Norges Kristne Råd

Tidsplan:
- Fortsette ordning med frikjøp av stillingsressurs
- Bruke NaMus plattformer til å utfordre og spre info

Ansvarlig:
- Kjetil og Erhard

Kompetanseheving | **Bæreevne** | **Innovasjon**

Strategiprosessen

Tidsplan:
- Avklare fremtidig retningsvalg

Ansvarlig:
- Truls

Innovasjon | **Bæreevne**

Innføre rutine med oppfølging av menigheter som tok profil for 1½ år siden

Tidsplan:
- Lage standard e-post og rutine for utsendelse, kopi til veileder
- Følge opp menigheten med en samtale på telefon el.

Ansvarlig:
- Kjetil
- Veilederne

Kontinuitet | **Marked**

Aksjon rettet mot menigheter som ikke har gjennomført profilen siste 2 – 4 år

Tidsplan:
- Lage en oversikt og fordele ansvar veiledersamlingen

Ansvarlig:
- Veilederne

Kontinuitet | **Marked**

Gjøre NaMu mer synlig i media

Tidsplan:
- Skrive kronikker, innlegg og vitenskapelige artikler om NaMu

Ansvarlig:
- Veilederne

Ekspansjon | **Kompetanseheving** | **Synlighet**

Avklare relasjon med Island fremover

Tidsplan:
- Avtale mulig tidspunkt for et første møte med bispekontoret
- Hva betyr relasjonen for både NaMu Norge og for NCD Island?
- Økonomi

Ansvarlig:
- Vigfus
- Kjetil, Truls, Vigfus og en repr. fra bispekontoret

Island | **Bæreevne**

Oversette til islandsk og trykke opp boka Engasjert trosliv

Tidsplan:
- Oversette fil m.m. kontinuerlig i arbeid

Ansvarlig:
- Vigfus

Island | **Innovasjon**

Fullføre oversettelsen av Resultatguiden til islandsk

Tidsplan:
- Oversette fil m.m. kontinuerlig i arbeid

Ansvarlig:
- Vigfus og Taylor

Island | **Innovasjon**

Utsatt til senere år

Lederkurs: NaMu for ledere

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Planlagt juni 2020, men avlyst på grunn av Korona		- Kjetil og Ommund

Framgang | **Synlighet** | **Nettverksbygging** | **Kompetanseheving**

Nytt hefte: Utrustende lederskap

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Skriving	januar-mars	- Kjetil
- Innspill og kommentarer	april	- Åge, Jon, Harald, Ommund
- Trykking	mai	- Kjetil

Framgang | **Innovasjon**

Søke sponsormidler til trykking av ny bok

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Lederskapshefte	mars-april	- Kjetil +++

Bæreevne

Oppdatere og gjøre tilgjengelig flere av nettressursene knyttet til smågrupper

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Oversettelse av nye testspørsmål	2022?	- Ommund
- Oversettelse av profilen		- ?

Framgang | **Innovasjon**

Nytt hefte: Fellesskapets 3 farger/livsnære grupper

Tidsplan:		Ansvarlig:
- Skriving/oversetting	2022?	- ?
- Trykking		- Kjetil

Framgang | **Innovasjon** | **Kompetanseheving**